



# Rapport trimestriel

T1 2024

Chargé de projets et développement

---

## *Plan d'action : Premier trimestre – Janvier à Mars 2024*

### *Améliorer les communications*

#### **Procéder à l'actualisation de notre site internet et des réseaux sociaux**

- ✓ La soumission de M. Jean-François Fortier a été approuvée.
- ✓ Une première ébauche de site internet revampée a été présentée à l'administration municipale.
- ✓ Une réflexion a été faite et a été transmise à M. Fortier.
- ✓ Une prochaine proposition est à venir afin de prendre une décision.

### *Bonifier l'offre de services de sports et de loisirs*

#### **Améliorer la gestion des ressources matérielles et des terrains de loisirs**

- ✓ Un registre des prêts d'équipements, ainsi qu'un registre des utilisations/locations de terrains municipaux seront à mettre en place.

#### **Publiciser plus amplement les activités organisées par les bénévoles**

- ✓ La Municipalité s'assure de publiciser les activités sur toutes ses plateformes.

### *Bonifier l'offre de services sociaux et communautaires*

#### **Publiciser plus amplement les activités organisées par les bénévoles**

- ✓ La Municipalité s'assure de publiciser les activités sur toutes ses plateformes.

#### **Aller chercher plus de bénévoles**

- ✓ Les démarches en vue de la création de l'OBNL « Sports, Loisirs & Culture » suivent leur cours.
- ✓ De nouvelles personnes ont manifesté leur intérêt à s'impliquer au sein de l'OBNL.

### *Élaborer et mettre en place un projet de développement domiciliaire*

#### **Effectuer des études préparatoires**

- ✓ Les travaux d'arpentage sont en cours de réalisation.
- ✓ L'inspecteur en bâtiment et en environnement de la MRC, M. Vincent Cordeau participe au dossier.

## Procéder à la transformation de l'église

### **Créer un comité de pilotage du projet**

- ✓ Un comité de pilotage a été mis sur pied.

### **Élaborer le montage du projet (financier, partenaires, échéancier, etc.)**

### **Obtenir des sources de financement**

- ✓ La firme Entremise a été sélectionnée pour nous accompagner dans les études de faisabilité du projet de requalification de l'église.
- ✓ Ces deux étapes feront donc partie de leur accompagnement et incluront aussi des consultations citoyennes.

### **Démarrer les négociations**

- ✓ Une entente a été approuvée par la Fabrique et la Municipalité en lien avec l'acquisition du bâtiment par cette dernière.
- ✓ Il reste à peaufiner certains détails avant d'approuver l'entente finale et passer à la prochaine étape.

## Accroître l'implication citoyenne dans la municipalité

### **Définir la mission et les rôles des comités citoyens**

### **Définir le fonctionnement avec la municipalité et mettre en place les comités**

### **Déléguer des membres du conseil sur les comités et recruter des membres**

- ✓ Un comité de pilotage a été mis sur pied pour le projet de transformation de l'église.
- ✓ Un mandat a été clarifié et une résolution du conseil a officialisé le tout.
- ✓ Un membre du Conseil municipal siègera sur ce comité temporaire.
- ✓ Une première rencontre est à prévoir dans le prochain trimestre.

### **Leur présenter les priorités émergeant du plan stratégique et établir les priorités avec eux**

### **Établir avec eux un calendrier et des objectifs**

### **Intégrer au conseil des occasions de présentation des recommandations**

- ✓ Ces trois points seront traités lors de la 1<sup>re</sup> rencontre du comité de pilotage.

## Implanter un programme d'embellissement

### **Effectuer un état des lieux**

### **Établir les priorités d'amélioration et planifier leur mise en place**

- ✓ Des discussions ont été amorcées à ce sujet. Un suivi sera effectué lors des prochains trimestres.

## *Mettre en place une culture de développement durable*

**Effectuer un état situationnel actuel**

**Établir notre situation désirée**

**Établir les priorités d'amélioration et planifier leur mise en place**

**Établir ou modifier la réglementation si nécessaire**

✓ Non-entamés. Un suivi sera effectué lors des prochains trimestres.

## *Renforcer le maintien et accroître l'attraction de nos ressources humaines*

**Consulter les employés et bénévoles sur la possibilité de mettre en place des activités de reconnaissance et obtenir des suggestions**

✓ Une réflexion sur la mise en place d'activités de reconnaissance sera effectuée.

**Identifier des activités de reconnaissance pour les bénévoles et employés**

**Mettre en place un programme de reconnaissance et informer les employés et bénévoles**

✓ Ces étapes seront entamées à la suite de l'obtention du résultat des études.

## *Plan d'amélioration des infrastructures*

**Études : aqueduc, égouts, chaussée, parc**

✓ Des études sont en cours et des rapports seront présentés lorsque ces dernières seront complétées.

✓ Un plan a été déposé au mois de juin 2023 concernant le terrain des loisirs.

✓ Une réflexion plus globale devra être menée pour inclure toutes les infrastructures municipales disponibles et en maximiser leur utilisation pour les sports, les loisirs et la culture.

**Préparation du plan d'intervention**

**Budget + Subventions**

✓ Ces deux étapes seront entamées à la suite de l'obtention du résultat des études.

## *Autres tâches : Premier trimestre – Janvier à mars 2024*

### *Sports, Loisirs & Culture*

✓ Une entreprise a été contactée afin qu'elle nous oriente dans l'optimisation de notre futur skatepark.

✓ Les inscriptions pour le Camp de jour ont été amorcées, les gens ont jusqu'au 1<sup>er</sup> mai pour inscrire leur.s enfant.s.

## Environnement et Embellissement

- ✓ Il est désormais possible de recycler les batteries au bureau municipal.
- ✓ À compter du 1<sup>er</sup> mai, il sera aussi possible d'apporter les « Serpuariens » les mercredis entre 9 h et 16 h.
- ✓ Des projets d'embellissement se feront au cours de l'été.
- ✓ Une demande a été adressée au MTQ pour la plantation d'arbres dans les bretelles de l'autoroute 20, à la sortie du village.
- ✓ Des arbres seront distribués, une fois de plus, en association avec l'Association forestière du sud du Québec (AFSQ), aux citoyen.nes propriétaires en plus d'un arbuste fruitier par adresse civique.